

Informe detallado

01/10/2025 - 31/12/2025



Total: **47:49:36** Facturable: **00:00:00** Importe: **0,00 USD**

Fecha	Descripción	Duración	Usuario
14/12/2025	Reunión M3 (Sin Proyecto)	00:57:06 19:00:00 - 19:57:06	Aarón Mayoral Ansias
12/12/2025	Comando rosemary selenium (Sin Proyecto)	02:40:02 15:14:00 - 17:54:02	Aarón Mayoral Ansias
11/12/2025	Test selenium (Sin Proyecto)	02:59:45 09:54:00 - 12:53:45	Aarón Mayoral Ansias
10/12/2025	Tests de locust (Arreglar + Pixchecker) (Sin Proyecto)	03:54:20 16:21:00 - 20:15:20	Aarón Mayoral Ansias
06/12/2025	Reunión 6/12 (Sin Proyecto)	00:56:17 20:00:00 - 20:56:17	Aarón Mayoral Ansias
03/12/2025	Integración (Sin Proyecto)	02:44:56 11:12:00 - 13:56:56	Aarón Mayoral Ansias
29/11/2025	Reunión 29/11 (Sin Proyecto)	01:11:52 18:52:00 - 20:03:52	Aarón Mayoral Ansias
23/11/2025	Reunión 23/11 (Sin Proyecto)	00:58:00 11:12:00 - 12:10:00	Aarón Mayoral Ansias
22/11/2025	Implementación de New Dataset (Sin Proyecto)	02:17:12 17:25:00 - 19:42:12	Aarón Mayoral Ansias
21/11/2025	Implementación de New Dataset (Sin Proyecto)	04:04:36 09:32:00 - 13:36:36	Aarón Mayoral Ansias
19/11/2025	Reunion con Carlos (Sin Proyecto)	00:25:41 13:34:59 - 14:00:40	Aarón Mayoral Ansias
19/11/2025	Reunion con Carlos (Sin Proyecto)	02:33:38 11:00:00 - 13:33:38	Aarón Mayoral Ansias
16/11/2025	Implementación de New Dataset (Sin Proyecto)	01:24:30 17:37:00 - 19:01:30	Aarón Mayoral Ansias
14/11/2025	Implementación de New Dataset (Sin Proyecto)	01:50:50 15:23:00 - 17:13:50	Aarón Mayoral Ansias

09/11/2025	Reunión M2 (Sin Proyecto)	01:05:52 18:56:00 - 20:01:52	Aarón Mayoral Ansias
08/11/2025	Reunión con Carlos (Sin Proyecto)	01:27:45 17:05:00 - 18:32:45	Aarón Mayoral Ansias
08/11/2025	Primer intento NewDataset (Sin Proyecto)	02:49:19 12:23:00 - 15:12:19	Aarón Mayoral Ansias
07/11/2025	Primer intento NewDataset (Sin Proyecto)	03:01:23 16:04:00 - 19:05:23	Aarón Mayoral Ansias
03/11/2025	Arreglar Render workflow (Sin Proyecto)	01:11:12 17:25:00 - 18:36:12	Aarón Mayoral Ansias
30/10/2025	Corregir workflows autoPR (Sin Proyecto)	00:42:17 15:30:00 - 16:12:17	Aarón Mayoral Ansias
25/10/2025	Reunión 25/10 (Sin Proyecto)	01:04:08 20:01:00 - 21:05:08	Aarón Mayoral Ansias
18/10/2025	Reunión 18/10 (Sin Proyecto)	01:07:09 19:01:00 - 20:08:09	Aarón Mayoral Ansias
18/10/2025	Workflows iniciales (Sin Proyecto)	03:35:11 15:12:00 - 18:47:11	Aarón Mayoral Ansias
16/10/2025	Inicialización de los repositorios (Sin Proyecto)	01:41:13 16:05:00 - 17:46:13	Aarón Mayoral Ansias
11/10/2025	Reunión 11/10 (Sin Proyecto)	01:05:22 18:56:00 - 20:01:22	Aarón Mayoral Ansias