

Detailed report

01/01/2025 - 31/12/2025

Total: 65:16:55



Date	Description	Duration	User
14/12/2025	Registrar incidencia del abandono de Dani :(PixelHub-1	00:19:09 23:09:00 - 23:28:09	Claudia
14/12/2025	Docker funcionando en producción PixelHub-1	01:51:02 20:49:00 - 22:40:02	Claudia
14/12/2025	Docus M3: Entorno de desarrollo PixelHub-1	01:44:03 16:35:00 - 18:19:03	Claudia
14/12/2025	Reunión entrega final + cambio PixelHub-1 - [Reunión]	03:04:00 11:34:00 - 14:38:00	Claudia
14/12/2025	CI Workflow Sonarqube PixelHub-1	01:18:05 09:49:00 - 11:07:05	Claudia
13/12/2025	Grabar funcionalidad doble factor con Lucía PixelHub-1	00:19:44 20:33:00 - 20:52:44	Claudia
13/12/2025	Corregir Test Selenium createDataset - Necesitamos integrar ya :(con Estrella de PixHub2 PixelHub-1	01:51:16 18:39:00 - 20:30:16	Claudia
13/12/2025	Investigar más workflows + sonarqube PixelHub-1	02:34:49 16:05:00 - 18:39:49	Claudia
12/12/2025	PRECOMMIT Y PREPUSH MERGE A TRUNK ARREGLADO :) => error con la localización del head PixelHub-1	01:35:07 22:49:00 - 00:24:07 ⁺¹	Claudia
12/12/2025	Arreglar precommit para que no sobrescribiese el mensaje del commit por "chore: reformato.." PixelHub-1	01:08:20 21:16:00 - 22:24:20	Claudia
12/12/2025	Limpiar scripts de precommit y prepush (eliminar código no funcional) PixelHub-1	00:14:06 21:02:00 - 21:16:06	Claudia
12/12/2025	Quitar comentarios test lint que comprobaban que funcionaba PixelHub-1	00:05:03 18:51:00 - 18:56:03	Claudia
12/12/2025	Testear precommit y prepush con Jesús PixelHub-1	00:19:36 18:32:00 - 18:51:36	Claudia

12/12/2025	Fix lint hook (pre-commit) PixelHub-1	01:55:32 15:35:00 - 17:30:32	Claudia
12/12/2025	Docus entregables M3 "Documento del proyecto" PixelHub-1	02:04:07 12:54:00 - 14:58:07	Claudia
12/12/2025	Increase coverage auth PixelHub-1	01:49:34 11:05:00 - 12:54:34	Claudia
11/12/2025	Test Selenium para Trending datasets PixelHub-1	00:41:45 22:00:00 - 22:41:45	Claudia
11/12/2025	Fix lint hook (pre-commit) PixelHub-1	02:22:16 19:38:00 - 22:00:16	Claudia
11/12/2025	Limpiar comentarios del testing de lint PixelHub-1	00:04:24 18:51:36 - 18:56:00	Claudia
11/12/2025	Arreglar Test Selenium Trending Datasets (Firefox driver) PixelHub-1	00:32:41 17:30:00 - 18:02:41	Claudia
11/12/2025	Docus entregables M3 - Diario (no actas reunión) + Resumen ejecutivo + Descripción técnica PixelHub-1	03:33:05 16:05:00 - 19:38:05	Claudia
11/12/2025	Fix lint hook (pre-push) PixelHub-1	03:07:45 11:30:00 - 14:37:45	Claudia
10/12/2025	Docus entregables M3 PixelHub-1	01:12:32 16:10:00 - 17:22:32	Claudia
09/12/2025	Resolver conflictos de Docker mac + Limpiar docker-compose PixelHub-1	01:37:14 10:48:00 - 12:25:14	Claudia
06/12/2025	Reunión semanal: explicación avances docker + vagrant + avances testing PixelHub-1 - [Reunión]	01:01:49 20:01:00 - 21:02:49	Claudia
06/12/2025	Test Locust con Nora (datasets + auth) PixelHub-1	01:55:12 15:17:00 - 17:12:12	Claudia
06/12/2025	Test Locust con Nora (datasets + auth) PixelHub-1	02:41:39 11:42:00 - 14:23:39	Claudia
29/11/2025	Reunión semanal: avance del proyecto+ integración + trabajo avance PixelHub2 PixelHub-1 - [Reunión]	01:01:18 19:02:00 - 20:03:18	Claudia
23/11/2025	Tests 2fa con Lucía PixelHub-1	02:35:12 15:30:00 - 18:05:12	Claudia
23/11/2025	Reunión semanal: avances individuales PixelHub-1 - [Reunión]	01:06:05 11:15:00 - 12:21:05	Claudia

22/11/2025	Wi - 2fa con Lucía PixelHub-1	03:50:02 16:05:00 - 19:55:02	Claudia
16/11/2025	Reunión semanal: avances plantillas + trabajo individual PixelHub-1 - [Reunión]	00:32:03 19:59:00 - 20:31:03	Claudia
11/11/2025	Post M2 PixelHub-1	02:04:16 18:03:00 - 20:07:16	Claudia
09/11/2025	Reunión semanal: mostrar progreso individual + ayuda dificultades encontradas PixelHub-1 - [Reunión]	01:04:03 19:00:00 - 20:04:03	Claudia
08/11/2025	Tests - Trending Datatsets con Nora PixelHub-1	02:57:18 15:30:00 - 18:27:18	Claudia
02/11/2025	Reunión semanal: revisión de los WI y planear como seguir avanzando (workflows) PixelHub-1 - [Reunión]	00:54:22 19:00:00 - 19:54:22	Claudia
01/11/2025	WI - Trending datasets con Nora PixelHub-1	05:02:44 16:30:00 - 21:32:44	Claudia
25/10/2025	Reunión semanal: organizar tareas tras M1 + correcciones Galindo PixelHub-1 - [Reunión]	01:01:18 20:03:00 - 21:04:18	Claudia
18/10/2025	Reunión semanal para hacer los mockups PixelHub-1 - [Reunión]	01:01:12 19:01:00 - 20:02:12	Claudia
11/10/2025	Reunión semanal 2: configuración del Entorno y. preparación de todos los proyectos PixelHub-1 - [Reunión]	01:03:07 19:00:00 - 20:03:07	Claudia