


Informe resumido




01/09/2025 - 31/12/2025

Total: 55:31:24 Facturable: 55:31:24 Importe: 0,00 USD




Proyecto



Fix	07:05:00	12,76%
M1	00:14:00	0,42%
Reuniones	13:55:27	25,08%
Test Locust	01:37:00	2,91%
Test Selenium	07:33:01	13,60%
Test Unitarios	02:55:00	5,25%
WI: doble factor	11:35:00	20,86%
WI: embeddable badge	10:36:56	19,12%

Descripción



● Reunión Extraordinaria: M2	02:05:00	3,75%
● Reunión Extraordinaria: M3 - avances del proyecto y organizar la defensa	03:05:00	5,55%
● Weekly Meeting - avances individuales en los WI	01:06:00	1,98%
● Weekly Meeting - explicación de docker y vagrant + pasan los test el workflow	01:02:00	1,86%
● Weekly Meeting - instalación y configuración, solución de primeros errores	01:04:00	1,92%
● Weekly Meeting - mockups	01:01:00	1,83%
● Weekly Meeting - mostrar progreso individual, ayuda y dificultades encontradas	01:04:00	1,92%
● Weekly Meeting - organizar tareas tras M1 + correcciones del M1	01:01:00	1,83%
● Weekly Meeting - revisión de plantilla	00:31:56	0,96%
● Weekly Meeting - revisión progreso WI	00:54:31	1,64%
● Weekly Meeting - ver cómo va la integración del trabajo de ambos grupos	01:01:00	1,83%
● Buscando otros ejemplos de SVG badges en otros repositorios	00:17:00	0,51%
● Implementación de WI pt.1	01:35:00	2,85%
● Implementación de WI pt.2	01:38:00	2,94%
● Implementación de WI pt.3	06:14:56	11,25%
● Testeo de WI	00:52:00	1,56%
● Búsqueda de herramientas para Implementación de WI	00:17:00	0,51%
● Fix: 2fa priority	03:43:00	6,69%
● Implementación del WI pt.1	03:40:00	6,60%
● Implementación del WI pt.2	02:40:00	4,80%
● Problemas con entorno	00:56:00	1,68%
● Testeo del WI	00:19:00	0,57%

● FIX - arreglo general de los tests (algunos no pasaban)	01:04:00	1,92%
● Mejorar la cobertura de los test unitarios de los módulos de badge y auth	01:51:00	3,33%
● Test Locust for embeddable badge	01:37:00	2,91%
● Bug - primer login siempre fallido -> encontrado fallo (cookies)	01:20:00	2,40%
● Bug - primer login siempre fallido	05:45:00	10,36%
● Mockup WI	00:14:00	0,42%
● Test de selenium de embeddable badge	05:39:00	10,18%
● Tests de selenium de 2fa mockeados pt.1	00:00:01	0,00%
● Tests de selenium de 2fa mockeados pt.2	01:54:00	3,42%

Proyecto / Descripción	Duración	Importe
Fix	07:05:00	0,00 USD
Bug - primer login siempre fallido -> encontrado fallo (cookies)	01:20:00	0,00 USD
Bug - primer login siempre fallido	05:45:00	0,00 USD
M1	00:14:00	0,00 USD
Mockup WI	00:14:00	0,00 USD
Reuniones	13:55:27	0,00 USD
Reunión Extraordinaria: M2	02:05:00	0,00 USD
Reunión Extraordinaria: M3 - avances del proyecto y organizar la defensa	03:05:00	0,00 USD
Weekly Meeting - avances individuales en los WI	01:06:00	0,00 USD
Weekly Meeting - explicación de docker y vagrant + pasan los test el workflow	01:02:00	0,00 USD
Weekly Meeting - instalación y configuración, solución de primeros errores	01:04:00	0,00 USD
Weekly Meeting - mockups	01:01:00	0,00 USD
Weekly Meeting - mostrar progreso individual, ayuda y dificultades encontradas	01:04:00	0,00 USD
Weekly Meeting - organizar tareas tras M1 + correcciones del M1	01:01:00	0,00 USD

Weekly Meeting - revisión de plantilla	00:31:56	0,00 USD
Weekly Meeting - revisión progreso WI	00:54:31	0,00 USD
Weekly Meeting - ver cómo va la integración del trabajo de ambos grupos	01:01:00	0,00 USD
Test Locust	01:37:00	0,00 USD
Test Locust for embeddable badge	01:37:00	0,00 USD
Test Selenium	07:33:01	0,00 USD
Test de selenium de embeddable badge	05:39:00	0,00 USD
Tests de selenium de 2fa mockeados pt.1	00:00:01	0,00 USD
Tests de selenium de 2fa mockeados pt.2	01:54:00	0,00 USD
Test Unitarios	02:55:00	0,00 USD
FIX - arreglo general de los tests (algunos no pasaban)	01:04:00	0,00 USD
Mejorar la cobertura de los test unitarios de los módulos de badge y auth	01:51:00	0,00 USD
WI: doble factor	11:35:00	0,00 USD
Búsqueda de herramientas para Implementación de WI	00:17:00	0,00 USD
Fix: 2fa priority	03:43:00	0,00 USD
Implementación del WI pt.1	03:40:00	0,00 USD
Implementación del WI pt.2	02:40:00	0,00 USD
Problemas con entorno	00:56:00	0,00 USD
Testeo del WI	00:19:00	0,00 USD
WI: embeddable badge	10:36:56	0,00 USD
Buscando otros ejemplos de SVG badges en otros repositorios	00:17:00	0,00 USD
Implementación de WI pt.1	01:35:00	0,00 USD
Implementación de WI pt.2	01:38:00	0,00 USD
Implementación de WI pt.3	06:14:56	0,00 USD

